

**KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**33/2021(IV.26.) KT. HATÁROZATA**

**KÁNYAVÁR TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS  
SZENNYVÍZKEZELÉSE” CÍMŰ, 3031099731 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ  
PROJEKT KERETÉN BELÜL ZALAVÍZ ZRT-VEL ÉRVÉNYBEN  
LÉVŐ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

**KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
33/2021(IV.26.) KT. HATÁROZATA**

**KÁNYAVÁR TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS  
SZENNYVÍZKEZELÉSE” CÍMŰ, 3031099731 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT  
KERETÉN BELÜL ZALAVÍZ ZRT-VEL ÉRVÉNYBEN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSI  
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

**33/2021(IV.26) Kt. határozat**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. Rendeletben foglaltakra figyelemmel Kányavár Község Önkormányzata képviselőtestületének hatáskörét gyakorolva:

Kányavár település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése” című, 3031099731 azonosító számú projekt keretén belül Zalavíz Zrt-vel érvényben lévő vállalkozási szerződés módosítását elfogadom és jóváhagyom.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester



  
Bertalan Tibor  
Polgármester

**Előterjesztés:** Kányavár település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése” című, 3031099731 azonosító számú projekt keretén belül Zalavíz Zrt-vel érvényben lévő vállalkozási szerződés módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

Kányavár Község Önkormányzata Vidékfejlesztési Program keretén belül a VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívása alapján „Kányavár település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése „elnevezéssel 2019. évben kérelmet nyújtott be Kányavár település szennyvízkezelésének megoldása érdekében. Az önkormányzat kérelme pozitív elbírálásban részesült, a Vidékfejlesztési Program Irányító hatósága a projektet támogatásra alkalmasnak minősítette, a Támogatói Okirat 2020. június 08. napjával hatályba lépett. **Az Önkormányzat 154.100.004,- Ft összegre nyújtott be a támogatási igényét, ezzel szemben 151.197.141,- Ft összegű támogatásban részesült. A projekt teljes költsége összesen: 172.009.109,- Ft, elszámolható költsége összesen: 167.996.828,- Ft.**

**A projekt keretében az alábbi építési beruházás megvalósítására kerül sor:**

- Kányavár településen szennyvízelvezető hálózat kialakítása
- Kányaváron szennyvíztisztító telep létesítése
- Geodéziai bemérések elvégzése
- Próbaüzem lefolytatása

A kivitelezésre rendelkezésre álló fedezet nettó 160 386 873,- Ft.

Az Önkormányzat 2020. július 14-én árajánlatot kért a Zalavíz Zrt-től a fenti feladatok elvégzésére a közbeszerzési törvény 9 § (1) bekezdés i) pontja szerint – mivel az abban foglalt feltételek fennállnak - in-house szerződés keretében. A Zalavíz Zrt 2020. július 20-án kelt árajánlata szerint a feladatokat **összesen nettó 160.200.000,-ft** összegért vállalta az alábbi bontásban:

- szennyvízelvezető hálózat kiépítése nettó 116.300.000,-ft
- szennyvíztelep építése nettó 38.700.000,-ft
- geodéziai bemérések elvégzése nettó 700.000,-ft
- próbaüzem lefolytatása nettó 4.500.000,-ft.

A fentiek figyelembevételével Kányavár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 62 /2020 (VII.22 ) Kt. határozatával „Kányavár település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése” című, 3031099731 azonosító számú projekt keretén belül Kányavár Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú fejlesztés megvalósítására a Támogatói Okiratban és az 1. sz. mellékletben részletezett műszaki tartalommal. vállalkozási szerződés kötött a Zalavíz Zrt-vel ( 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 8). A vállalkozói díj összege: bruttó 160.389.000 Ft

**A Vállalkozási szerződés IV. Vállalkozói díj, fizetési feltételek fejezet, 2. Fizetési feltételek 2.6. alpontjának módosítása indokolt, mivel a számlák ütemezése a támogatói okiratban szereplő mérföldkövekkel nincs összhangban .A Zalavíz Zrt elkészítetté a**


**Vállalkozási szerződés módosításának a tervezetét, melyben a számlák kibocsátására vonatkozó előírások a mérföldkövekkel összhangban kerültek meghatározásra .**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. Rendeletben foglaltakra figyelemmel Kányavár Község Önkormányzata képviselőtestületének hatáskörét gyakorolva:

Kányavár település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése” című, 3031099731 azonosító számú projekt keretén belül Kányavár Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú fejlesztés megvalósítására a Zalavíz Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg Balatoni út 8) érvényben lévő vállalkozási szerződés módosítását elfogadtam és jóváhagytam.

Páka, 2021. 04. 26.



  
Bertalan Tibor  
Polgármester

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

## 1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

**Kányavár Község Önkormányzata**

székhelye: 8956 Kányavár, Fő út 74.

adószám: 15436193-2-20

számlavezető pénzügyintézet neve: Magyar Államkincstár – EU forr.fin.progr.leb.szla – VP-6-7.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés

számlaszáma: 10049006-00353748-00000017

képviseli: Bertalan Tibor polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről az

**Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.**

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.

cégjegyzékszám: 20-10-040125

adószám: 11354286-2-20

számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

számlaszám: 11749008-20181727

MKIK regisztrációs szám: ZA11354286

képviseli: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(továbbiakban együttesen: **Felek**) között, az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

- 1.) Felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján – mivel az abban foglalt együttes feltételeknek megfelelnek – 2020. július 22.-én Vállalkozási szerződést kötöttek **Kányavár település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása”** projekt kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában.
- 2.) Felek, a Vállalkozási szerződés IV. Vállalkozói díj, fizetési feltételek fejezet, 2. Fizetési feltételek 2.6. alpontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
  - 2.6. Megrendelő a teljesítés során 3 db részszámla és a végszámla (az esetleges előlegszámlát nem számítva) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint:
    1. részszámla: a szerződés 3. sz. mellékletének felolvasó lapján szereplő 1. és 2. munkák díja 10%-ának megfelelő összegben a Szerződésben rögzített kivitelezés (geodéziai bemérés, csatornázás, szennyvízelvezetés megvalósítása) 10%-os készülségi fokánál,
    2. részszámla: a szerződés 3. sz. mellékletének felolvasó lapján szereplő 1. és 2. munkák díja 40%-ának megfelelő összegben a Szerződésben rögzített kivitelezés (geodéziai bemérés, csatornázás, szennyvízelvezetés megvalósítása) 50%-os készülségi fokánál,
    3. részszámla: a szerződés 3. sz. mellékletének felolvasó lapján szereplő 1. és 2. munkák díja 50%-ának megfelelő összegben a Szerződésben rögzített kivitelezés (geodéziai bemérés, csatornázás, szennyvízelvezetés megvalósítása) 100%-os készülségi fokánál, egyben a próbaüzem megkezdésének napján.
  - Végszámla: a próbaüzem szerint megfelelő összegről az eredményes próbaüzem és a végleges átadás-átvételi eljárás lezárásakor.

- 3.) Az eredeti Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontja továbbra is érvényben maradnak.
- 4.) Jelen szerződés módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Kányavár .....

Zalaegerszeg, .....

Aláírás:

Aláírás:

.....

Bertalan Tibor polgármester

P.H.

Megrendelő

.....

Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

P.H.

Vállalkozó

Ellenjegyezte:.....

Tóthné Péter Judit  
Jegyző

Vajminé Czupi Katalin  
pénzügyi ügyintéző II.